



**План мероприятий  
по реализации проекта «Шахматы дошкольникам»  
в рамках инновационной площадки МОУ НШ п.Заволжье ЯМР**

№	Направления работы	Срок
1.	<b>Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с инновационным проектом</b>	
	- Положение об инновационной деятельности.	сентябрь
	- Рабочая программа инновационного проекта «Шахматы дошкольникам».	сентябрь
	- План работы творческой группы.	сентябрь
	- Перспективное планирование по внедрению шахмат в образовательный процесс детей дошкольного возраста.	июль-август
2.	<b>Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.)</b>	
	- Анкетирование педагогов и родителей с целью определения готовности к инновационной деятельности.	октябрь
	- Организация обучения педагогов по данному направлению.	в течение года
	- Создание обогащенной развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с заявленной тематикой (создание и приобретение пособий).	в течение года
	- Разработка и проведение семинаров, мастер-классов и т.д.	февраль-май
	- Транслирование опыта через публикации и выступления.	в течение года
	- Проведение занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по обучению детей дошкольного возраста игре в	октябрь-май

	шахматы.	
	- Разработка интерактивно-развивающих мероприятий для детей.	январь-август
	- Информационно-консультативное сопровождение родителей по вопросам шахматного образования дошкольников.	в течение года
3.	<b>Обобщение опыта по работе с инновационным проектом</b>	
	- Оценка эффективности реализации задач первого этапа проекта (сентябрь 2024 г. - август 2025 г.)	июнь